



Provincia di Padova
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2736 del 2026

Determina n. 1079 del 25/08/2026

Oggetto: LAVORI DI ILLUMINAZIONE DEGLI ESTERNI DI VILLA BEATRICE D'ESTE. CUP: G35I25000280003 - CIG. BA346D0A49. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2025-2027 risultano ricompresi i lavori di *"manutenzione straordinaria villa Beatrice"*;
- con provvedimento prot. n. 59051 del 14.08.2025 è stato nominato Responsabile Unico di Progetto dei lavori per l'illuminazione degli esterni di villa Beatrice d'Este l'arch. Luca Volpato, dipendente di questa Amministrazione presso il Settore Edilizia e Impianti;
- con Decreto del Presidente n. 161 di reg. del 15.12.2025 è stato approvato il progetto di unico livello degli *"interventi di illuminazione degli esterni di villa Beatrice d'Este nel comune di Baone – CUP: G35I25000280003"*, dell'importo complessivo di € 240.000,00, di cui € 103.130,88 per lavori, € 3.381,10 per oneri sicurezza ed € 133.488,02 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 192 di reg. del 19.02.2026 si è disposto di affidare i lavori di cui trattasi all'impresa Tonin Gastone Srl – P.Iva: 04436100285, con sede legale in via Carpane n. 64/A, Loreggia (PD), per l'importo di € 102.099,57, oltre € 3.381,10 per oneri sicurezza ed € 10.548,1 per IVA 10%;
- il giorno 16.03.2026 i predetti lavori sono stati consegnati all'appaltatore in pendenza di stipula del contratto e in data 17.03.2026 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto (agli atti con prot. Prov. n. 18932 pari data);

Determ. n. 1079 del 25/08/2026
pag.1/ 2

CONSIDERATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto d'appalto, per la cui esecuzione e contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari non previsti nell'Elenco Prezzi Unitari e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

PRECISATO che l'introduzione dei nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale complessivo in quanto la spesa per le nuove lavorazioni verrà compensata da minori quantità di altre lavorazioni che non verranno eseguite né altera la natura del contratto;

PRESO ATTO del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, in atti prot. Prov. 41901/2026, sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori – Arch. A.M. Moronato, dall'impresa appaltatrice – Tonin Gastone Srl e dal RUP – Arch. Luca Volpato, attestante

la sussistenza di n. 2 nuovi prezzi soggetti allo stesso ribasso d'asta del contratto d'appalto (pari al 1,00%) ai sensi dell'art. 5, c. 7, Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 rubricato *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* come integrato e modificato dal D. Lgs. 31.12.2024 n. 209;
- l'art. 5, c. 7, Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e in particolare l'art. 107;

VISTO il parere ex art. 6 legge n. 241/1990 espresso dal RUP, Arch. Luca, sulla presente proposta di determinazione (in atti prot. Prov. n. 59481 del 21.08.2026), che attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa esposto da intendersi qui integralmente richiamato:

1. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 relativo ai lavori di illuminazione degli esterni di villa Beatrice d'Este nel comune di Baone, in atti prot. Prov. 41901/2026, sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori – Arch. A.M. Moronato, dall'impresa appaltatrice – Tonin Gastone Srl e dal RUP – Arch. Luca Volpato;
2. di dare atto che le lavorazioni di cui al predetto verbale e relativi nuovi prezzi concordati trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e non modificano l'importo né la natura del contratto.

Sottoscritto dal Dirigente
(PIVA ALESSANDRO)
con firma digitale