



Provincia di Padova
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2798 del 2026

Determina n. 1120 del 01/09/2026

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE N. 2 DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON LA BONIFICA DELL'AMIANTO DI ALCUNE AULE DELL'ISTITUTO D. DEGLI ABRUZZI DI PADOVA - CUP G99I23001420003 - CIG B5CFFF75E6

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con decreto del Presidente della Provincia n. 77 del 01/7/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori in oggetto, pervenuto in data 17/6/2024 con Prot. Provincia n. 43088/2024, per l'importo di complessivo € 1.300.000,00=, di cui € 855.000,00 per lavori, € 75.000,00 per oneri sicurezza ed € 370.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO competente ha rilasciato Autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D. Lgs. 42/2004 nota MIC|MIC_SABAP-VE-MET|30/07/2024|0026070-P, trasmessa alla Provincia di Padova in data 30/07/2024 Prot. della Provincia di Padova 53692/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 1470 di reg. del 19/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto e sottoscritto dallo Studio

Tecnico Architetto Francesco Bernardi, per l'importo complessivo di € 1.300.000,00, acquisito agli atti con prot. Prov. n. 75782 del 05/11/2024;

- con determinazione dirigenziale n. 124 di reg. del 06/02/2025 è stato approvato lo schema di contratto aggiornato al D. Lgs. 209 del 31/12/2024, acquisito al protocollo della Provincia di Padova n. 6751 del 30/01/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 408 di reg. del 17/4/2025, i predetti lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta I.TEC. S.r.l. - Via Marsara n. 4 – 35010 Villa del Conte (PD) - Codice Fiscale - Partita IVA 03893860282, con il ribasso del 16,492%, per un importo contrattuale di € 831.054,38=, di cui € 767.054,38= per lavori, € 64.000,00= per oneri sicurezza, oltre IVA 10% – Contratto in data 4/6/2025 n. 41018 di prot. - CUP G99I23001420003 - CIG B5CFFF75E6;
- con determinazione dirigenziale n. 1465 di reg. del 3/12/2025, è stata approvata la perizia di variante n. 1, il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e lo schema atto di sottomissione dei lavori in oggetto, nonché il nuovo quadro economico del complessivo importo di € 1.300.000,00=, di cui € 814.865,86= per lavori, € 64.500,00= per oneri sicurezza ed € 420.634,14= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- in fase terminale di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di far eseguire alcune lavorazioni ed utilizzare materiali e mezzi d'opera diversa rispetto alle originarie previsioni, opere e materiali e mezzi per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari non previsti nell'Elenco Prezzi Unitari e Capitolato Speciale d'Appalto;
- le lavorazioni, i materiali e mezzi d'opera diversi ed in aggiunta a quelli previsti nel progetto di contratto, non andranno a modificare e ad incidere sull'importo del contratto e sulla tipologia dei lavori previsti nell'appalto;

PRESO ATTO dell'atto di sottomissione e del verbale n. 2 di concordamento nuovi prezzi, datato 28/7/2026, sottoscritti dal RUP - Direttore dei Lavori – Arch. Paolo Monetti e dall'Impresa Appaltatrice I.TEC S.r.l. – in atti Provincia n. 61169 di prot. del 31/8/2026;

VISTO il parere prot. n. 61386 del 1/9/2026 (agli atti del Settore Edilizia e Impianti) espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal RUP – Arch. Paolo Monetti, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 di reg. del 03/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 di reg. del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 di reg. del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in base ai quali viene stabilita la competenza gestionale dei Dirigenti;

D E T E R M I N A

di approvare, per quanto nelle premesse indicato, l'atto di sottomissione e il verbale n. 2 di concordamento nuovi prezzi datato 28/7/2026, sottoscritto dal RUP – Direttore dei Lavori - Arch. Paolo Monetti e dall'Impresa Appaltatrice I.TEC S.r.l. – in atti Provincia n. 61169 di prot. del 31/8/2026, relativo all'esecuzione dei lavori di "LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON LA BONIFICA DELL'AMIANTO DI ALCUNE AULE DELL'ISTITUTO D. DEGLI ABRUZZI DI PADOVA - CUP G99I23001420003 - CIG B5CFFF75E6.

Sottoscritto dal Dirigente
(PIVA ALESSANDRO)
con firma digitale