



Provincia di Padova
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2383 del 2026

Determina n. 982 del 29/07/2026

Oggetto: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA BANDO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DEL LICEO SCIENTIFICO FERMI - ISTITUTO EINAUDI - GRAMSCI E LICEO SCIENTIFICO CURIEL- PADOVA - CUP G92B24006650003 - CIG BB3ADE7D1D

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2025-2027, nell'elenco annuale 2025, è previsto l'intervento denominato *"Edifici scolastici – servizi igienici adeguamento e messa a norma"* con CUI L80006510285202400011, la cui previsione di spesa è pari a 600.000,00 € a seguito della variazione del bilancio approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 23/06/2025;
- nel bilancio finanziario di previsione 2025-2027, nell'esercizio 2025, tale intervento è stanziato nel capitolo di spesa 40220202182 "Riqualificazione servizi igienici edifici scolastici", finanziato da fondi propri (avanzo destinato, avanzo libero ed entrate correnti);
- con determinazione dirigenziale n. 1040 di reg. del 11/09/2025, è stato nominato Responsabile Unico di Progetto del suddetto intervento il Geom. Massimo Montato,

dipendente di questa Amministrazione presso il settore Edilizia e Impianti dell'Area Tecnica;

- con determinazione dirigenziale n. 1074 di reg. del 22/9/2025, è stato affidato al Geom. Pier Luigi Verganesi di Torreglia (PD), il servizio d'ingegneria e architettura relativamente alla progettazione di fattibilità e progettazione esecutiva "in service operativo", nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori succitati, per un importo di € 29.994,75=, oltre contributi 5% (IVA non dovuta ai sensi della Legge 190/2014), spesa rientrante nel quadro economico del progetto - CUP G92B24006650003 - CIG B845D1B14D;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 163 di reg. del 15/12/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 600.000,00=, di cui € 435.292,77= per lavori, € 10.884,87= per oneri di sicurezza ed € 153.822,36= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 597 di reg. del 14/5/2026, i predetti lavori sono stati aggiudicati, a seguito procedura negoziata telematica senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. c) del D. LGS. 36/2023, alla Ditta MINIMAX S.r.l. - Viale delle Industrie n. 3/B – 45100 Rovigo - Codice Fiscale - Partita IVA 01470490291, con il ribasso del 5,1%, per un importo contrattuale di € 423.977,71=, di cui € 413.092,84= per lavori, € 10.884,87= per oneri sicurezza, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 517.252,80= - CUP G92B24006650003 - CIG BB3ADE7D1D – Contratto in data 19/6/2026 n. 44549 di prot.;

CONSIDERATO che il RUP – Geom. Massimo Montato, ha provveduto a redigere il quadro economico di assestamento in data 9/7/2026, a seguito procedura negoziata telematica senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. c) del D. LGS. 36/2023, assestamento dovuto dalla necessità di rimodulare le somme a disposizione a seguito di modifica contrattuale e senza aumento alcuno della spesa complessiva già finanziata, conformemente ai criteri stabiliti dal DL 17 maggio 2022 n. 50 relativo alle nuove misure per la revisione dei prezzi nei lavori pubblici:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

PROGETTO		ASSESTAMENTO	VARIAZIONE
A LAVORI			
A1 IMPORTO LAVORI	435.292,77 €	413.092,84 €	-22.199,93 €
A2 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	10.884,87 €	10.884,87 €	0,00 €
TOTALE LAVORI (A1+A2)	446.177,64 €	423.977,71 €	-22.199,93 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) Imprevisti, adeguamento prezzi ai sensi art. 60 D.Lgs. 209/2024 e premio	15.245,24 €	42.329,16 €	27.083,92 €

Determ. n. 982 del 29/07/2026

Pag.2/ 5

di accelerazione ai sensi art. 126 D.Lgs. 209/2024 (IVA compresa)			
B2) Spese tecniche relative a:			
B2.1 Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	29.994,75 €	29.994,75 €	0,00 €
B3 Incentivo art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023	8.923,55 €	8.923,55 €	0,00 €
B4 IVA ed eventuali altre imposte			
B4.1 IVA 22% sui lavori (A)	98.159,08 €	93.275,09 €	- 4.883,99 €
B4.2 Oneri previdenziali 5% (esente IVA ai sensi L. 190/2014) su B2.1	1.499,74 €	1.499,74 €	0,00 €
B Totale somme a disposizione (B1+.....B4)	153.822,36 €	176.022,29 €	22.199,93 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €

VISTO il parere prot. n. 54189 del 28/7/2026 (agli atti del Servizio Edilizia e Impianti) espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal RUP – Geom. Massimo Montato, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 di reg. del 03/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 di reg. del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 di reg. del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in base ai quali viene stabilita la competenza gestionale dei Dirigenti;

D E T E R M I N A

1. di approvare il quadro economico di assestamento, redatto a seguito procedura negoziata telematica senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. c) del D. LGS. 36/2023, per l'affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DEL LICEO SCIENTIFICO FERMI – ISTITUTO EINAUDI - GRAMSCI E LICEO SCIENTIFICO CURIEL- PADOVA” - CUP G92B24006650003 - CIG BB3ADE7D1D, di cui in premessa e da intendersi qui integralmente riprodotto, redatto dal RUP – Geom. Massimo Montato in data 9/7/2026:

PROGETTO		ASSESTAMENTO	VARIAZIONE
A LAVORI			
A1 IMPORTO LAVORI	435.292,77 €	413.092,84 €	-22.199,93 €
A2 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	10.884,87 €	10.884,87 €	0,00 €
TOTALE LAVORI (A1+A2)	446.177,64 €	423.977,71 €	-22.199,93 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) Imprevisti, adeguamento prezzi ai sensi art. 60 D.Lgs. 209/2024 e premio di accelerazione ai sensi art. 126 D.Lgs. 209/2024 (IVA compresa)	15.245,24 €	42.329,16 €	27.083,92 €
B2) Spese tecniche relative a:			
B2.1 Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	29.994,75 €	29.994,75 €	0,00 €
B3 Incentivo art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023	8.923,55 €	8.923,55 €	0,00 €
B4 IVA ed eventuali altre imposte			
B4.1 IVA 22% sui lavori (A)	98.159,08 €	93.275,09 €	- 4.883,99 €
B4.2 Oneri previdenziali 5% (esente IVA ai sensi L. 190/2014) su B2.1	1.499,74 €	1.499,74 €	0,00 €
B Totale somme a disposizione (B1+.....B4)	153.822,36 €	176.022,29 €	22.199,93 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €

2. di dare atto che la somma complessiva di € 600.000,00= trova copertura al Bilancio 2026-2028, missione 4 - programma 2, capitolo 40220202182, come segue:

- a favore della Ditta MINIMAX S.r.l. - Viale delle Industrie n. 3/B – 45100 Rovigo - Codice Fiscale - Partita IVA 01470490291, ribasso del 5,1%, per un importo contrattuale di € 423.977,71=, di cui € 413.092,84= per lavori, € 10.884,87= per oneri sicurezza, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 517.252,80= - CUP G92B24006650003 - CIG BB3ADE7D1D – Contratto in data 19/6/2026 n. 44549 di prot.

- per somme a disposizione dell'Amministrazione, distinte come da quadro economico aggiornato, complessivi € 82.747,20=;

3. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011 – allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è così prevista:

	Anno esigibilità spesa 2026
Minimax Srl	€ 517.252,80=
Somme a disposizione Amministrazione	€ 82.747,20=

Sottoscritto dal Dirigente
(PIVA ALESSANDRO)

Determ. n. 982 del 29/07/2026
Pag.4/ 5

con firma digitale



Provincia di Padova

Ufficio SPESA

Visto Contabile

Determina N. 982 del 29/07/2026

SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

Proposta n° 2383 /2026

Oggetto: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA BANDO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DEL LICEO SCIENTIFICO FERMI - ISTITUTO EINAUDI - GRAMSCI E LICEO SCIENTIFICO CURIEL- PADOVA - CUP G92B24006650003 - CIG BB3ADE7D1D .

Ai sensi dell' art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Padova li,
29/07/2026

Sottoscritto dal Dirigente
(SARTORE CARLO)
con firma digitale