



**Provincia di Padova**  
**AREA TECNICA**  
**SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Proposta n. 2729 del 2026**

**Determina n. 1071 del 21/08/2026**

**Oggetto: LAVORI DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CFR4 E DEL CFR5 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO G.B. BELZONI DI PADOVA - CUP G99I25001270003 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA.**

### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche 2025-2027 risulta ricompreso l'intervento denominato "Edifici Scolastici – Manutenzione straordinaria coperture";
- con nota Prot. n. 11760 del 19/2/2025 è stato nominato Responsabile Unico di Progetto, dei lavori di cui trattasi, l'Arch. Paolo Monetti, dipendente di questa Amministrazione presso il Settore Edilizia e Impianti;
- con determinazione dirigenziale n. 206 reg. del 26/2/2025 è stato costituito il relativo gruppo di lavoro, come da disposizione del RUP – Arch. Paolo Monetti – Prot. 6773 – 30/1/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 1218 di reg. del 20/10/2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione – DIP, dei lavori di "Restauro del manto di copertura del CFR5 e del CFR4 dell'Istituto Scolastico GB. Belzoni di Padova", agli atti con prot. n. 72117 del 09.10.2025, redatto e sottoscritto dall'Arch. Paolo

Determ. n. 1071 del 21/08/2026  
pag.1/ 5

Monetti, dell'importo complessivo di € 500.000,00=, di cui € 330.000,00= per lavori, € 40.000,00= per oneri sicurezza ed € 130.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n. 1481 di reg. del 4/12/2025, è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione operativa opere edili e contabilità a misura con riferimento ai lavori in oggetto all'Arch. Gianluca Malachin di Monselice (PD) – P. IVA 03741530285, per l'importo di € 43.600,00=, oltre oneri 4% ed IVA 22% pari a complessivi € 55.319,68= - G99I25001270003 - B915ECE282;
- con Decreto del Presidente n. 186 di reg. del 24/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, dell'importo complessivo € 500.000,00=, di cui € 330.000,00= per lavori, € 40.000,00= per oneri sicurezza ed € 130.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina dirigenziale n. 322 di reg. del 17/3/2026 è stato approvato il progetto esecutivo revisionato in conformità al parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, dell'importo complessivo € 500.000,00=, di cui € 330.000,00= per lavori, € 43.000,00= per oneri sicurezza ed € 127.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 804 di reg. del 29/6/2026, i predetti lavori sono stati aggiudicati, a seguito procedura negoziata telematica senza bando ex art. 50 – comma 1 – lett. C) del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI Srl – Via Valgrande n. 88/A – 35040 Sant'Urbano (PD) - Codice Fiscale - Partita IVA 03774280287, con il ribasso del 6,86%, per un importo contrattuale di € 350.362,00=, di cui € 307.362,00= per lavori, € 43.000,00= per oneri sicurezza, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 385.398,20= - CUP CUP G99I25001270003 – CIG BBD27E9E63 – Contratto in data 19/8/2026 n. 59169 di prot.;

**CONSIDERATO** che il RUP – Arch. Paolo Monetti, ha provveduto a redigere il quadro economico di assestamento in data 19/8/2026, a seguito procedura negoziata telematica senza bando ex art. 50 – comma 1 – lett. C) del D. Lgs. n. 36/2023, assestamento dovuto dalla necessità di rimodulare le somme a disposizione a seguito di modifica contrattuale e senza aumento alcuno della spesa complessiva già finanziata, conformemente ai criteri stabiliti dal DL 17 maggio 2022 n. 50 relativo alle nuove misure per la revisione dei prezzi

Determ. n. 1071 del 21/08/2026

Pag.2/ 5

nei lavori pubblici:

### QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

| PROGETTO                                                                              |                   | ASSESTAMENT<br>O  | VARIAZIONE        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       |                   |                   |                   |
| A1 IMPORTO LAVORI                                                                     | 330.000,00        | 307.362,00        | -22.638,00        |
| A2 ONERI PER LA SICUREZZA                                                             | 43.000,00         | 43.000,00         | 0,00              |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                  | <b>373.000,00</b> | <b>350.362,00</b> | <b>-22.638,00</b> |
| <b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                         |                   |                   |                   |
| B1 Imprevisti e accantonamenti per revisione prezzi art. 60 D.Lgs. 36/2024            | 14.018,47         | 36.656,47         | 22.638,00         |
| B2.1 Spese tecniche relative progettazione esecutiva, sicurezza e direzione operativa | 43.600,00         | 43.600,00         | 0,00              |
| B2.2 Oneri previdenziali (4%)                                                         | 1.744,00          | 1.744,00          | 0,00              |
| B2.3 Incentivo funzioni tecniche 45 D.lgs 36/2023                                     | 7.460,00          | 7.460,00          | 0,00              |
| B3 Spese accertamenti laboratorio, collaudo ecc.                                      | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              |
| B4 Copertura assicurativa personale art.2 D.Lgs. 36/2023                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| B5 Contributo ANAC                                                                    | 500,00            | 500,00            |                   |
| B5.1 IVA lavori 10% su A1+A2                                                          | 37.300,00         | 35.036,20         | -2.263,80         |
| B5.2 IVA 10% imprevisti su B1                                                         | 1.401,85          | 3.665,65          | 2.263,80          |
| B5.3 IVA 22% oneri su B2.1+B2.2                                                       | 9.975,68          | 9.975,68          | 0,00              |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                    | <b>127.000,00</b> | <b>149.638,00</b> | <b>22.638,00</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>                                                 | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

**VISTO** il parere prot. n. 59232 del 20/8/2026 (agli atti del Servizio Edilizia e Impianti) espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal RUP – Arch. Paolo Monetti, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;

#### **RICHIAMATI:**

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 di reg. del 03/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 di reg. del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 di reg. del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in base ai quali viene stabilita la competenza gestionale dei Dirigenti;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare il quadro economico di assestamento, redatto a seguito procedura negoziata telematica senza bando ex art. 50 – comma 1 – lett. C) del D. Lgs. n. 36/2023 -  
- LAVORI DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CFR4 E DEL CFR5 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO G.B. BELZONI DI PADOVA - CUP G99I25001270003, di cui in premessa e da intendersi qui integralmente riprodotto, redatto dal RUP – Arch. Paolo Monetti in data 19/8/2026;

2. di dare atto che la somma complessiva di € 500.000,00= trova copertura al Bilancio 2026-2028, missione 4 - programma 2, capitolo 40220201146/0 “EDIFICI SCOLASTICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE”, come segue:

- a favore della Ditta Ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI Srl – Via Valgrande n. 88/A – 35040 Sant’Urbano (PD) - Codice Fiscale - Partita IVA 03774280287, per un importo contrattuale di € 350.362,00=, di cui € 307.362,00= per lavori, € 43.000,00= per oneri sicurezza, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 385.398,20= - CUP CUP G99I25001270003 – CIG BBD27E9E63 – Contratto in data 19/8/2026 n. 59169 di prot..;
- per somme a disposizione dell’Amministrazione, distinte come da quadro economico aggiornato, per complessive € 114.601,80=;

3. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011 – allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è così prevista:

|                                         | Anno esigibilità spesa<br>2026 | Anno esigibilità spesa<br>2027 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BATTISTELLA Costruzioni S.r.l.          | € 200.000,00=                  | € 185.398,20=                  |
| Somme a disposizione<br>Amministrazione | € 80.000,00=                   | € 34.601,80=                   |

Sottoscritto dal Dirigente  
(PIVA ALESSANDRO)  
con firma digitale



## ***Provincia di Padova***

**Ufficio SPESA**

**Visto Contabile**

**Determina N. 1071 del 21/08/2026**

### **SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI**

Proposta n° 2729 /2026

**Oggetto:** APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA BANDO EX ART. 50 - COMMA 1 - LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023 - LAVORI DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CFR4 E DEL CFR5 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO G.B. BELZONI DI PADOVA - CUP G99I25001270003 .

Ai sensi dell' art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Opera 2025 € 500.000,00 finanziata con fondi propri DCP 30/24

Padova li,  
21/08/2026

Sottoscritto dal Dirigente  
(CREMONESE MASSIMO )  
con firma digitale