



Provincia di Padova
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2755 del 2026

Determina n. 1089 del 26/08/2026

**Oggetto: LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE FABBRICATO EX
FALEGNAMERIA LICEO CORRADINI ESTE (PD) - OPERE EDILI - CUP
G47G23000210003 - CIG B3751310F8. IMPEGNA DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nell'ambito della programmazione 2023-2025 sono ricompresi i lavori di "Recupero funzionale fabbricato ex falegnameria Liceo Corradini di Este (PD) - opere edili";
- con determina dirigenziale n. 1061 di reg. del 5/10/2023 è stato affidato all'Arch. Francesco Bernardi di Monselice (PD) l'incarico relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, progettazione esecutiva, relazione sismica e sulle strutture, relazione paesaggistica (D. Lgs.. 42/2004), direzione lavori, contabilità lavori a misura e coordinamento sicurezza fase esecuzione dell'intervento di cui trattasi - CUP G47G23000210003 - CIG A006626C79;
- con determina dirigenziale n. 219 di reg. del 28/2/2023 è stata nominata RUP dei suddetti lavori l'Arch. Alice Bulgarello, dipendente di questa Amministrazione presso il settore Edilizia e Impianti;
- con determinazione dirigenziale n. 910 di reg. del 27/8/2023, è stato costituito il gruppo di lavoro relativo ai lavori di LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE

Determ. n. 1089 del 26/08/2026
pag.1/ 4

FABBRICATO – EX FALEGNAMERIA LICEO CORRADINI DI ESTE (PD)”, a seguito proposta prot. n. 57970 del 23/8/2024 del Responsabile Unico Procedimento, Arch. Alice Bulgarello;

- con determina dirigenziale n. 1061 di reg. del 5/10/2023 è stato affidato all'Arch. Francesco Bernardi di Monselice (PD) l'incarico relativo al servizio di progettazione fattibilità tecnico ed economica, progettazione esecutiva, relazione sismica e sulle strutture, relazione paesaggistica (D. LGS. 42/2004), direzione lavori, contabilità lavori a misura e coordinamento sicurezza fase esecuzione dell'intervento in esame - CUP G47G23000210003 - CIG A006626C79;
- con Decreto del Presidente n. 169 di reg. del 18/12/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 680.000,00=, di cui € 480.000,00= per lavori (oneri di sicurezza compresi) ed € 200.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione - CUP G47G23000210003;
- con determina dirigenziale n. 57 di reg. del 22/1/2024 è stato affidato il servizio di attuazione di indagini strutturali alla Ditta Geo Consulting Srl al fine di dar seguito alla redazione della progettazione esecutiva dell'intervento - CUP G47G23000210003 - CIG Z8D3D87760;
- con Decreto del Presidente n. 114 di reg. del 30/9/2024 si è approvato il progetto esecutivo dell'intervento in esame, dell'importo complessivo di € 720.000,00, di cui € 486.800,00= per lavori, € 20.000,00= per oneri sicurezza ed € 213.200,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1377 di reg. del 6/12/2025, i predetti lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta EDILCROMO S.r.l. - Via della Reviola n. 5 – 00015 Monterotondo (RM) - Codice Fiscale - Partita IVA 05968550581, con il ribasso del 14,933%, per un importo contrattuale di € 434.106,16=, di cui € 414.106,16= per lavori, € 20.000,00= per oneri sicurezza, oltre IVA 10% – Contratto in data 6/2/2025 n. 8771 di prot. - G47G23000210003 - CIG B3751310F8;
- con determinazione dirigenziale n. 207 di reg. del 26/2/2025 è stato approvato il quadro economico di assestamento;
- con determinazione dirigenziale n. 654 di reg. del 18/6/2025, è stata approvata la perizia di variante n.1, il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e l'atto di

sottomissione dei lavori in oggetto, nonché il nuovo quadro economico del complessivo importo di € 720.000,00=, di cui € 467.500,00= per lavori, € 20.000,00= per oneri sicurezza ed € 252.500,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n. 490 di reg. del 22/4/2026, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2, il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 e l'atto di sottomissione dei lavori in oggetto, nonché il nuovo quadro economico del complessivo importo di € 720.000,00=, di cui € 496.000,00= per lavori, € 20.000,00= per oneri sicurezza ed € 204.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- la Direzione Lavori ha richiesto all'impresa l'esecuzione di ulteriori lavorazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 120, comma 9. D. Lgs. n. 36/2023, per l'importo di € 3.103,57=, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 3.413,93, come documentate dalla contabilità in atti;
- la maggiore somma di cui al punto precedente trova copertura nel quadro economico dell'opera, alla voce imprevisti;

VISTO il parere prot. n. 59855 del 25/8/2026 (agli atti del Settore Edilizia e Impianti) espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 dal RUP – Arch. Alice Bulgarello, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 di reg. del 03/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 di reg. del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 di reg. del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in base ai quali viene stabilita la competenza gestionale dei Dirigenti;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa esposto:

- di impegnare, per i motivi nella premessa riportati, l'importo di € 3.103,57=, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 3.413,93=, a favore della Ditta EDILCROMO S.r.l. - Via della Reviola n. 5 – 00015 Monterotondo (RM) - Codice Fiscale - Partita IVA 05968550581, per l'aumento delle quantità di alcune lavorazioni come comunicate dalla direzione lavori e rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 120, comma 9. D. Lgs. n. 36/2023;
- di dare atto che la somma di cui al punto precedente trova copertura nel quadro economico dell'opera, alla voce imprevisti, e non comporta aumento del costo complessivo dell'intervento;
- di impegnare la somma al capitolo 40220201102/0 "RECUPERO FUNZIONALE FABBRICATO EX FALEGNAMERIA CORRADINI DI ESTE" - Bilancio 2026, Bilancio di previsione 2026-2028 (somme re-iscritte);
- di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2001 – allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista nell'anno 2026.

Sottoscritto dal Dirigente
(PIVA ALESSANDRO)
con firma digitale



Provincia di Padova

Ufficio SPESA

Visto Contabile

Determina N. 1089 del 26/08/2026

SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

Proposta n° 2755 /2026

Oggetto: LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE FABBRICATO EX FALEGNAMERIA LICEO CORRADINI ESTE (PD) - OPERE EDILI - CUP G47G23000210003 - CIG B3751310F8. IMPEGNA DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI .

Ai sensi dell' art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Sub-Impegno n. 804 / 2026 -

€3.413,93 - AA DELC 9/2024. LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE FABBRICATO EX FALEGNAMERIA LICEO CORRADINI ESTE (PD) - OPERE EDILI - CUP G47G23000210003 - CIG B3751310F8. IMPEGNA DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI

Beneficiario EDILCROMO S.R.L. Rif. Peg 40220201102/0

Padova li,
26/08/2026

Sottoscritto dal Dirigente
(CREMONESE MASSIMO)
con firma digitale